工事変更契約の内容　　2022D4-015

多聞台中央公園南側広場改修工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市垂水区多聞台２丁目１０　多聞台中央公園

・工　種　　造園一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和4年11月15日から令和5年3月31日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和5年3月16日

・契約金額（税込）　変更前　　28,613,420円

　　変更額　　-1,056,220円

　　変更後　　27,557,200円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市西区竜が岡２－３－８
理工建設（株）
代表取締役　　橋本　直幸

◆備　考