工事変更契約の内容　　2022A4-011

ものづくり工場引込設備更新工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市兵庫区和田山通１丁目２－２５

・工　種　　電気一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和4年8月16日から令和5年3月24日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和5年3月23日

・契約金額（税込）　変更前　　22,770,000円

　　変更額　　792,000円

　　変更後　　23,562,000円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市長田区丸山町３丁目５番１２号
（有）北村電気工業
代表取締役　　北村　宏樹

◆備　考