設計変更理由書

神 戸 市

工　　事　　名	夢野白川線（滝山町工区）道路防災対策工事

【変更契約後の工事概要】
（1 工区）ポケット式落石防止網工　A=410 ㎡他　（2 工区）吹付枠工　L=2,373m他
（4 工区）植生基材吹付工　A＝130 ㎡他　（5 工区）吹付枠工　L＝303m他
（6 工区）吹付枠工　L＝364m 他
（既設ロックボルト補修工）キャップ設置工　N=9 箇所他

契約変更の理由

1．吹付枠工を行う２工区及び６工区において、繁茂していた樹木を伐採したところ、斜面に土砂（腐葉土）が堆積しており、それらの積込・運搬・処分を行う必要が生じた。

2．３ 工区の舗装について、当初、保安林協議により砕石舗装を実施する予定であったが、地元よりアスファルト舗装を実施してほしいと要望を受けた。これを受け保安林協議を実施しているが、協議に時間を要したため、本工事においては実施せず廃工とする。

3．その他の工種の変更並びに数量の増減については、現地精査による。