工事変更契約の内容　　2022E1-073

新港第２突堤汚水管新設工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市中央区新港町

・工　種　　土木一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和5年3月2日から令和5年5月22日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和5年5月17日

・契約金額（税込）　変更前　　4,530,680円

　　変更額　　953,920円

　　変更後　　5,484,600円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市灘区摩耶埠頭摩耶業務センタービル２階２０７号室
（株）間地工業
代表取締役　　鍵平　辰也

◆備　考