工事変更契約の内容　　2022A4-020

レバンテ垂水2番館4階児童館整備電気設備工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市垂水区日向1丁目5-1　レバンテ2番館

・工　種　　電気一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和4年9月6日から令和5年5月31日まで

◆変更契約の概要（第２回変更）

・変更契約日　　令和5年5月25日

・契約金額（税込）　変更前　　30,101,500円

　　変更額　　209,000円

　　変更後　　30,310,500円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市北区山田町上谷上古々谷３－２
（株）シンテック
代表取締役　　安田　和彦

◆備　考