契　約　変　更　理　由　書

工　事　名	リバーサイド玉津南住宅１号棟外壁改修他工事

契約変更内容

１　外壁改修工事及び防水・塗装改修工事の精算

２　現場安全対策の追加

３　軽微な仕様・寸法等の変更

契約変更理由

１　外壁及び屋根の詳細調査の結果、改修箇所に増減が発生したため

２　工事着手にあたり、工事説明会の結果、現場安全対策が必要となったため

３　現場納まりの詳細検討の結果、仕様・寸法等を変更することにより、安全性、利便性、耐久性等が向上するため