工事変更契約の内容　　2022D1-059

幸陽橋補修工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市北区幸陽町１丁目

・工　種　　鋼構造物

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和4年7月29日から令和5年6月30日まで

◆変更契約の概要（第２回変更）

・変更契約日　　令和5年6月28日

・契約金額（税込）　変更前　　93,376,800円

　　変更額　　6,762,800円

　　変更後　　100,139,600円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市中央区二宮町４－９－２１ＫＹビル６Ｆ
（株）コンテック
代表取締役　　常盤　武史

◆備　考