工事変更契約の内容　　2022D1-139

長田箕谷線（妙法寺）他１線道路防災対策工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市須磨区妙法寺字岩山地先他

・工　種　　法面

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和4年12月6日から令和5年7月31日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和5年6月8日

・契約金額（税込）　変更前　　37,015,000円

　　変更額　　15,935,700円

　　変更後　　52,950,700円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市中央区楠町５－４－５－１０５
（株）植信
代表取締役　　植田　信勝

◆備　考