建築住宅局住宅建設課

課　長	係　長	係

契 約 変 更 理 由 書

工　事　名	下山手住宅５号棟外壁改修他工事

契約変更内容

1 外壁改修工事の精算

2 塗装改修工事の玄関扉塗装の減工

3 軽微な仕様・寸法等の変更

4 電気工事の設計変更

契約変更理由

1 外壁の詳細調査の結果、改修箇所に増減が発生したため。

2 作業時の入居者立会いが出来ず，玄関扉の住戸内塗装が減工となったため。

3 現場納まりの詳細検討の結果、仕様・寸法等を変更することにより、安全性、利便性、耐久性等が向上するため

4 詳細調査の結果、改修箇所に増減、仕様変更が発生したため