工事変更契約の内容　　2022A3-043

太田第二住宅エレベーター改修工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市須磨区大田町５丁目２番

・工　種　　昇降機

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和5年1月17日から令和5年7月31日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和5年6月23日

・契約金額（税込）　変更前　　46,860,000円

　　変更額　　2,563,000円

　　変更後　　49,423,000円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市中央区京町７８番地
日本オーチス・エレベータ（株）
神戸支店
支店長　　奥野　宏一

◆備　考