工事変更契約の内容　　2022C7-017

伊川改修工事（石戸工区）その２

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市西区伊川谷町前開

・工　種　　土木一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和4年10月25日から令和5年6月30日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和5年6月27日

・契約金額（税込）　変更前　　125,625,830円

　　変更額　　−5,612,530円

　　変更後　　120,013,300円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市西区伊川谷町別府３４番地３
岡野建設工業（株）
代表取締役　　岡野　壮一朗

◆備　考