# 契約変更理由書

神戸市

| 工　　事　　名 | 山田町小部地区他汚水管改築更新工事 |
|---|---|

契約変更後の工事概要

・管きょ更生工　φ250㎜　L=407.93m

　　φ200㎜　L=5.60m

・取付管更生工　１式

・マンホール工　１式

・付帯工　１式

契約変更の理由

・本工事は緊急輸送路下にある汚水管渠の改築更新・耐震化を図る工事である。

・本工事対象管渠に流入する緊急輸送路下にある管渠５ｽﾊﾟﾝ、36.56ｍを追加した。

・上記の変更に伴い交通整理人が増となった。

・その他の項目についても若干の増減が生じる。

＊原議用，契約監理課用の２部作成すること