工事変更契約の内容　　2023D4-003

多目的管理道開設工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市兵庫区平野町字天王谷奥東服山

・工　種　　造園一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和5年6月17日から令和5年10月31日まで

◆変更契約の概要（第２回変更）

・変更契約日　　令和5年10月27日

・契約金額（税込）　変更前　　13,497,000円

　　変更額　　3,018,400円

　　変更後　　16,515,400円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市垂水区朝谷町２８番地の５
（株）メイテク
代表取締役　　曽我　弘

◆備　考