工事変更契約の内容　　2022D1-118

清水垣内跨道橋補修補強工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市西区押部谷町木津

・工　種　　ＰＣ

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和4年11月18日から令和5年11月8日まで

◆変更契約の概要（第３回変更）

・変更契約日　　令和5年10月24日

・契約金額（税込）　変更前　　57,385,680円

　　変更額　　3,344,220円

　　変更後　　60,729,900円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市北区京地４丁目１８番地の１２
（株）大野
代表取締役　　西村　崇

◆備　考