変　更　理　由　書

神 戸 市

工　事　名	兵庫区菊水町５丁目細街路整備工事

契約変更後の工事概要

工事延長 L=161m

・道路土工　一式　　・舗装工　400 ㎡

・排水構造物工 242m　　・階段工　１箇所

・構造物撤去工　一式

契約変更の理由

1.　現地測量の結果、舗装工が減工となる。

2.　現地調査の結果、排水構造物工が減工となる。

3.　既設側溝周辺にレンガ等があったため、処分工が増工となる。

4.　警察協議の結果、交通管理工が減工となる。

5.　その他現地・数量精査による。