工事変更契約の内容　　2022A3-055

南落合住宅１７６・１７７号棟外壁改修他工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市須磨区南落合４丁目１番

・工　種　　建築一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和5年3月17日から令和5年10月31日まで

◆変更契約の概要（第２回変更）

・変更契約日　　令和5年10月27日

・契約金額（税込）　変更前　　272,822,000円

　　変更額　　15,290,000円

　　変更後　　288,112,000円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市長田区大塚町３丁目１番１５号
溝口建設（株）
取締役社長　　溝口昌宏

◆備　考