契約変更理由書

神戸市

工　事　名	布施畑環境センター破砕選別施設外壁改修工事

契約変更後の工事概要

１．外壁改修補修数量の精算
２．外壁改修工事の範囲追加
３．折板屋根面戸の追加
４．その他、軽微な仕様・寸法等の変更

契約変更の理由

【建築】
１．外壁詳細調査の結果により、改修箇所に増減が生じたため
２．現地詳細調査の結果、外壁の経年劣化により補修の必要性が生じたため。
３．納まりの詳細検討および施設管理者との協議により、折板屋根に面戸を追加する。
４．現地調査・納まりの詳細検討の結果、仕様・寸法等を変更することにより、安全性、耐久性、施工性等が向上するため。

（公表様式第６号）