工事変更契約の内容　　2023A1-001

春日野小学校仮設グラウンド他整備工事（２期）

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市中央区宮本通７丁目２番

・工　種　　運動施設

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和5年6月8日から令和5年11月21日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和5年10月5日

・契約金額（税込）　変更前　　32,400,390円

　　変更額　　6,094,110円

　　変更後　　38,494,500円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市東灘区住吉宮町６丁目１０－５
津田造園土木（株）
代表取締役　　津田　勲

◆備　考