工事変更契約の内容　　2022C4-016

御影中町１丁目地区他汚水管改築更新工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市東灘区御影中町１丁目他

・工　種　　土木その他

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和4年9月3日から令和5年11月30日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和5年11月28日

・契約金額（税込）　変更前　　243,306,800円

　　変更額　　13,552,000円

　　変更後　　256,858,800円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市西区平野町常本１－５７
港建設（株）
代表取締役　　米田　一平

◆備　考