工事変更契約の内容　　2023D1-043

倉ケ坂線（大沢町日西原他）道路防災対策工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市北区大沢町日西原・中大沢

・工　種　　法面

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和5年5月19日から令和5年11月30日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和5年11月28日

・契約金額（税込）　変更前　　13,922,150円

　　変更額　　5,633,650円

　　変更後　　19,555,800円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市中央区布引町１丁目１番８号
山崎建設（株）
代表取締役　　大西　怜

◆備　考