工事変更契約の内容　　2023A2-026

遠矢浜公園便所改築工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市兵庫区遠矢浜町２５-１

・工　種　　建築一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和5年7月6日から令和6年1月24日まで

◆変更契約の概要（第２回変更）

・変更契約日　　令和6年1月18日

・契約金額（税込）　変更前　　23,331,000円

　　変更額　　1,144,000円

　　変更後　　24,475,000円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市中央区神若通６－２－１５
久原建築総合（株）
代表取締役　　久原　七郎

◆備　考