契約変更理由書

神戸市

工　事　名	中道高齢者介護支援センター空調設備改修工事

契約変更概要

【機械設備工事】
① 配管迂回工事の追加。
② 工期を令和 6 年 2 月 29 日に変更。(29 日延長)。

契約変更の理由

【機械設備工事】
① 現場詳細調査の結果、更新対象機器の直下に配管が敷設されていたため、配管迂回工事を追加する。（増額変更）
② 施設所管課から、天井改修範囲追加の要望があった。施設入居者と調整をしながら施工する必要があり、当初工期内での施工は困難と判断したため、工期を 29 日間延長する。(増額変更)

（公表様式第 6 号）