契約変更理由書

神戸市

工　事　名	西部処理場北系水処理施設築造工事（建築）その２

契約変更の工事概要

・躯体開口開け（土木部分）の追加

契約変更の理由

・現場詳細調査の結果、土木工事にて施工した躯体に、建築及び建築設備のための開口を新たに設ける必要が生じたため。

（公表様式第６号）