契約変更理由書

神戸市

工　　事 名	福住公園施設改修工事（2023Ｄ4－006）

契約変更後の工事概要

・工期　　令和6年1月31日　→　令和6年3月8日（37日間）

・真砂土敷き均し工(B)　　162㎡　→　232㎡
・掘削　　16m3　→　21m3
・残土処分　　19m3　→　24m3
・塗装工　　77㎡　→　79㎡

契約変更の理由

・工期延長について
工事のお知らせ時に連絡したある近隣自治会より、遊具改修について自治会の子ども達に直接説明し、意見を反映してほしいという要望を受けた。場合によっては遊具の仕様が変更となる可能性があったため進行中であった工場製作を中止（9月4日中止指示）し説明会を開催した。説明会（9月21日開催）の結果、当初予定していた遊具で進めることとなり、22日間中止していた工場製作の再開を9月25日に指示した。再開にあたっては、中止に際しキャンセルした材料調達を一から始めること、また、製作時期が遅れたために、遊具メーカーが受注した別の遊具と製作が重複し、材料調達や製作にかかる期間が契約当初予定していた期間を大幅に上回ることが判明した。工場製作の遅延はやむを得ないと判断し、工期を37日間延長する。

・真砂土敷き均し工について
現地精査の結果、表面排水の勾配を確保するために施工範囲の拡大が必要であることが判明したため面積に増が生じる。また、このことにより、掘削や残土処分にも増が生じる。

・現地精査の結果、塗装工の数量に増が生じる。

（公表様式第６号）