# 契 約 変 更 理 由 書

神戸市

| 工 事 名 | 六甲山牧場畜舎床改修等工事 |
|---|---|

契約変更後の設計概要

1　畜舎床部分の改修変更
①外周区切り用木枠撤去新設の追加
②牛床上ゴムマット撤去新設の追加
③タイル撤去の追加

契約変更の理由

1　現場詳細調査の結果、撤去が必要な部分が新たに見つかったため
①～③

（公表様式第6号）