工事変更契約の内容　　2023D1-107

明石神戸宝塚線（カーブNo.78）速度抑制対策工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市灘区六甲山町

・工　種　　舗装

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和5年10月25日から令和6年1月31日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和6年1月17日

・契約金額（税込）　変更前　　14,268,210円

　　変更額　　−360,910円

　　変更後　　13,907,300円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市灘区大石南町二丁目８番７号佐藤ビルＢ３０２
住本道路（株）
代表取締役　　住本　正志

◆備　考