工事変更契約の内容　　2022A2-095

三宮駐車場階段増築他工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市中央区加納町６丁目７地先、５番１号地先

・工　種　　建築一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和5年4月1日から令和6年1月31日まで

◆変更契約の概要（第２回変更）

・変更契約日　　令和6年1月30日

・契約金額（税込）　変更前　　174,548,000円

変更額　　22,308,000円

変更後　　196,856,000円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市長田区大塚町３丁目１番１５号
溝口建設（株）
取締役社長　　溝口昌宏

◆備　考