工事変更契約の内容　　2022C8-019

塩屋ポンプ場　沈砂池スクリーン設備工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市垂水区塩屋町１丁目５－16　塩屋ポンプ場内

・工　種　　機械器具その他

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和4年12月17日から令和6年1月24日まで

◆変更契約の概要（第２回変更）

・変更契約日　　令和6年1月18日

・契約金額（税込）　変更前　　213,400,000円

　　変更額　　4,637,338円

　　変更後　　218,037,338円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

大阪府大阪市中央区今橋２丁目５番８号
三菱化工機（株）
大阪支社
支社長　　岸田　弘幸

◆備　考