工事変更契約の内容　　2023A5-010

中道高齢者介護支援センター空調設備改修工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市兵庫区中道通６丁目１－３３

・工　種　　管一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和5年6月7日から令和6年2月29日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和6年1月29日

・契約金額（税込）　変更前　　81,180,000円

　　変更額　　594,000円

　　変更後　　81,774,000円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市長田区東尻池町２丁目７番１１号
（株）長田松田工業所
代表取締役　　松田　和彦

◆備　考