工事変更契約の内容　　2022C5-010

海運町雨水幹線改築工事（その１）

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市長田区海運町８丁目他

・工　種　　土木一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和4年11月26日から令和6年1月31日まで

◆変更契約の概要（第２回変更）

・変更契約日　　令和6年1月24日

・契約金額（税込）　変更前　　101,343,000円

　　変更額　　18,034,500円

　　変更後　　119,377,500円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市兵庫区芦原通６丁目１番１８号
（株）中西組
代表取締役　　中西　一雄

◆備　考