工事変更契約の内容　　2023C4-011

美穂が丘４丁目地区他汚水管耐震化工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市西区美穂が丘４丁目他

・工　種　　土木その他

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和5年6月9日から令和6年1月31日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和6年1月24日

・契約金額（税込）　変更前　　74,965,000円

　　変更額　　3,872,000円

　　変更後　　78,837,000円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市灘区八幡町４－８－４
（株）島田組
代表取締役　　島田　武幸

◆備　考