工事変更契約の内容　　2023D1-088

房王寺歩道橋美装化工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市長田区長田天神町2丁目

・工　種　　鋼構造物

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和5年8月19日から令和6年1月31日まで

◆変更契約の概要（第２回変更）

・変更契約日　　令和6年1月19日

・契約金額（税込）　変更前　　26,445,100円

　　変更額　　1,641,200円

　　変更後　　28,086,300円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市中央区海岸通８神港ビルヂング６－６００
（株）大成工材
代表取締役　　谷口　成

◆備　考