工事変更契約の内容　　2023D1-129

令和５年度　市道洞川線災害復旧工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市北区山田町小部

・工　種　　土木一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和5年8月29日から令和6年1月19日まで

◆変更契約の概要（第２回変更）

・変更契約日　　令和6年1月16日

・契約金額（税込）　変更前　　35,750,000円

　　変更額　　−1,285,900円

　　変更後　　34,464,100円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市北区道場町日下部１５４５
北神吉田建設（株）
代表取締役　　吉田　浩三

◆備　考