設計変更　理由書

神戸市

工　事　名	魚崎幹線(剣交差点～田中交差点)段差解消工事

設計変更後の工事概要

段差解消箇所 N=22
道路土工　一式、排水構造物　一式、舗装工　一式、防護柵工　一式、
構造物撤去工　一式

契約変更の理由

・近隣住民の要望により、本工事区間に隣接した区間の舗装更新要望があったため、車道舗装の更新を実施した。そのため、舗装工が増工となった。

・上記増工に伴い、施工日数が当初想定より増加し、交通誘導員を多く配置する必要が生じたこと、公安委員会との協議により１日あたりの配置人数を当初想定より増やす必要が生じたことにより、交通管理工が増加となった。

・その他、現地精査の結果、数量に増減が生じた。