工事変更契約の内容　　2023A5-020

布施畑環境センター破砕選別施設空調設備更新工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市西区伊川谷町布施畑丸畑1172-２

・工　種　　管一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和5年7月28日から令和6年1月31日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和6年1月29日

・契約金額（税込）　変更前　　33,655,160円

　　変更額　　440,000円

　　変更後　　34,095,160円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市灘区灘南通１－３－２３
（株）トータル
代表取締役　　福羅　慎治

◆備　考