契約変更理由書

神戸市

工　事　名	玉津処理場屋外照明改修工事

契約変更後の工事概要

（電気）

1. 屋外照明用カットアウト、ヒューズ更新の追加
2. ハンドホール内ケーブル接続作業の追加
3. 分電盤の仕様変更

契約変更の理由

（電気）

1. 現地詳細調査の結果、屋外照明ポール内のカットアウトとヒューズについても外観上老朽化が見られたため、更新を追加する。

2. 現地調査の結果、既設外灯用ケーブルがハンドホール内でテープ保護のみで接続されていることが判明したため、絶縁性能確保のため、接続材を用いて再接続を行う。

3. 更新後の分電盤について、保守性向上のため、外部配線を接続する端子台を追加する。

（公表様式第６号）