

## 脇浜町3丁目地区他污水管改築更新工事

## ◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市中央区脇浜町3丁目他
- ・工 種 土木その他
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和4年12月14日から令和6年1月31日まで

## ◆変更契約の概要（第1回変更）

- ・変更契約日 令和6年1月25日
- ・契約金額（税込）

変更前	148,123,800円
変更額	9,799,900円
変更後	157,923,700円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

## ◆契約の相手方

神戸市中央区東町123番地の1  
京阪神道路サービス（株）  
代表取締役 小阪 勇輝

## ◆備 考