契 約 変 更 理 由 書

工事名	ユニバー記念競技場２階コンコーススロープ改修工事

契約変更内容

１　進入防止フェンスへ忍び返し及びパンチングパネルを追加

２　軽微な仕様・寸法等の変更

契約変更理由

１　現場納まりの詳細検討の結果、忍び返し及びフェンス下部のパンチングパネルを設置することで、施設利用の安全性、利便性が向上することから、施設所管課の要望で追加工事として行うこととなった。

２　現場納まりの詳細検討の結果及び施設利用の都合により、仕様・寸法等を変更することにより安全性、利便性、耐久性等が向上するため。