工事変更契約の内容　　2023E1-035

新港東ふ頭Ｖ上屋屋根改修工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市中央区小野浜町12

・工　種　　建築専門

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和5年11月8日から令和6年1月31日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和6年1月23日

・契約金額（税込）　変更前　　13,664,200円

　　変更額　　−902,000円

　　変更後　　12,762,200円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市兵庫区本町２丁目３番２９号
（株）岩崎工務店
代表取締役　　岩崎　英太郎

◆備　考