契 約 変 更 理 由 書

神 戸 市

工事名	須磨地区海岸整備工事その 7

工事概要

（変更前）

プレテンション方式 PC 単純床版橋　13.4m

東端部整備　2775.4 ㎡

妙法寺川浚渫　1600m3

（変更後）

プレテンション方式 PC 単純床版橋　13.4m

東端部整備　3437.9 ㎡

BEKOBE 広場・海テラス整備　314.6 ㎡

妙法寺川浚渫　1600m3

設計変更の理由

・本工事の東端部整備は、北側の須磨海浜水族園（須磨シーワールド）が令和 6 年 6 月にオープンを予定しており、それに合わせて工事完了する必要があり、一体となった空間デザインで整備する必要がある。

・当初北側の須磨シーワールドの整備と一体的な空間デザインとして発注したが、須磨シーワールド側で一部仕様が見直され（BEKOBE 広場・海テラスの整備、既存施設の撤去、擁壁等の施設設置等）、それらに合わせる整備が必要となった。

・具体的には、北側へ行き来する通路として階段やスロープ等の設置、擁壁等の新規施設の設置等、それらの整備に合わせた既設施設の撤去等により、増工となった。