契約変更理由書（第２回）

神戸市

業　務　名	令和4年度北建設事務所管内大型案内標識改修工事

変更前
大型案内標識建替　　：10基
標識基礎・支柱のみ撤去　　：1基

変更後
大型案内標識建替　　：10基
標識基礎・支柱のみ撤去　　：1基

設計変更の理由

　地下埋設物と基礎が近接する標識があり、現状では必要な離隔が確保できず、施工が困難なため、基礎形状の変更を行った。
　その他の増減は現地踏査による。