工事変更契約の内容　　2023A2-021

相楽園木造便所兼四阿改築工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市中央区中山手通５－３－１

・工　種　　建築一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和5年6月28日から令和6年1月26日まで

◆変更契約の概要（第２回変更）

・変更契約日　　令和6年1月25日

・契約金額（税込）　変更前　　38,368,000円

　　変更額　　4,554,000円

　　変更後　　42,922,000円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市垂水区霞ヶ丘５－１－２７
（有）岩本建築工房
代表取締役　　岩本　一志

◆備　考