契約変更理由書

神戸市

工　事　名	夢野住宅5－8号棟給水管改修工事

契約変更後の工事概要

1. 5戸の施工取り止め

契約変更の理由

1. 入居者都合・現場の状況によるため。

（公表様式第6号）