工事変更契約の内容　　2023D1-059

魚崎幹線（剣交差点～田中交差点）段差解消工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　東灘区魚崎北町5丁目～甲南町2丁目、3丁目

・工　種　　土木一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和5年6月27日から令和6年1月31日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和6年1月25日

・契約金額（税込）　変更前　　34,630,200円

　　変更額　　7,609,800円

　　変更後　　42,240,000円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市垂水区下畑町字下代１３９番地の７
（株）隆勢建設
代表取締役　　加藤　好成

◆備　考