契約変更理由書

神戸市

工　事 名	大和公園テニスコート改修工事（2023D4－008）

契約変更後の工事概要

・砂入り人工芝撤去工　　1,450㎡　→　1,470㎡
・砂入り人工芝舗装工　　1,450㎡　→　1,470㎡
・混合廃棄物処分量　　37ｔ　→　35ｔ
・交通誘導警備員B　　0人　→　４人

契約変更の理由

・現地精査の結果、砂入り人工芝撤去工・砂入り人工芝舗装工、混合廃棄物処分量の数量に増減が生じる。

・交通誘導警備員について
３ｔ～４ｔトラックによる搬出入が多い期間については、以下の理由から交通誘導警備員Bが必要であると判断したため、工種の追加が生じる。
　・周辺自治会から交通誘導警備員の配置を要望されたこと。
　・幅員が不足しているにもかかわらず警察署が特別に対面通行を認めている道路を使用するため、通常の道路より注意が必要であること。
　・工事車両用出入口の真正面に保育園があること、また、近隣は他に複数の保育園・幼稚園、および小学校があり、子供に関する施設が集中していること。

（公表様式第６号）