契約変更理由書

神戸市

工　事　名	霞ヶ丘学童保育コーナー整備電気設備工事

契約変更概要

①　工期を令和６年３月２９日に変更。（２９日延長）。

契約変更の理由

①　別途建築工事の工期延期に伴い、電気設備工事の工期も延期する。（増額変更）

（公表様式第６号）