工事変更契約の内容　　2023A2-047

鵜越斎場業務棟外壁改修工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市北区山田町下谷上字中一里山１４－１

・工　種　　建築一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和5年8月30日から令和6年2月29日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和6年2月27日

・契約金額（税込）　変更前　　18,559,200円

　　変更額　　2,728,000円

　　変更後　　21,287,200円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市東灘区青木５丁目６番１４号
（株）磯辺建設
代表取締役　　磯邉　正嘉

◆備　考