設 計 変 更 理 由 書

神 戸 市

工　　事　　名	令和5年度　農道舗装工事

工事概要

（当初）アスファルト舗装工　４３００m2

（変更）アスファルト舗装工　４９８０m2

設計変更の理由

1）淡河町萩原工区において、地元要望により「（仮称）萩原北線」の舗装を追加指示したためアスファルト舗装工が数量増となった。