契 約 変 更 理 由 書

神戸市

工 事 名	霞ヶ丘学童保育コーナー整備工事

契約変更後の工事概要

1.現場で発生した地中障害物(コンクリートがら)22.36tの積込運搬及び処分の追加

契約変更の理由

1.工事着手したところ、予測できなかった地中障害物が判明し、工事に支障をきたすため、

撤去の必要が生じた。

(公表様式第6号)