変　更　理　由　書

神 戸 市

工　事　名	寺口町防災対策工事

契約変更後の工事概要

・掘削工　V=1m3
・鉄筋挿入工　L＝462m
・高強度ネット張工　A＝288m2
・U 型側溝工　A=33m

契約変更の理由

鉄筋挿入工について、当初は無足場工法であったが、地下埋設物の支障により、足場工法へ変更する。
上記の変更に伴い、施工日数が増加することから工期延長を行う。